プロジェクト名	更新日時
○○プロジェクト	20XX/6/12

タスク区分	個別タスク	開始	終了	担当	進捗率	6月														
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
						水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
制作ディレクション		6/1	8/31	田中	50%	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■
画面構成	構成書作成	6/1	6/6	田中	100%	■	■	■			■									
	戻し	6/6	6/8	佐藤	100%						■	■	■							
	修正	6/8	6/10	田中	100%								■	■	■					
	再戻し	6/10	6/13	佐藤	90%										■			■		
	FIX	-	6/13	-	-													■		
デザイン （PC・SP　計10p）	▼初稿デザイン　制作（TOP/PC,SP）	6/14	6/22	近藤	-														■	■
	ご確認・お戻し	6/22	6/24	高橋	-															
	修正	6/24	6/29	近藤	-															
	再ご確認	6/29	7/3	高橋	-															
	FIX	-	7/3	-	-															
	▼デザイン　制作（下層4P/PC,SP）	7/4	7/12	近藤	-															
	ご確認・お戻し	7/12	7/16	高橋	-															
	修正	7/16	7/21	近藤	-															
	再ご確認	7/21	7/24	高橋	-															
	FIX	-	7/24	-	-															
コーディング	制作	7/25	8/5	磯野	-															
プレビュー	確認	8/5	8/14	佐々木	-															